

**Projektdatenblatt (PDB)**

von der Geschäftsstelle auszufüllen	<b>Projekttitel: Anbau Schlossbergkiosk mit Aussichtsplattform</b>	
	<b>Projektnummer: 06-1703-01-11</b>	
	<b>Eingangsdatum des Antrags zur Berücksichtigung des Projekts im Entscheidungsgremium:</b>	<b>08.03.2024</b>
	<b>Datum der Auswahlsitzung zur Beschlussfassung:</b>	<b>13.05.2024</b>

von der Geschäftsstelle auszufüllen	<b>Zuordnung des Projekts</b>	
	Primäres Handlungsfeld des REKs	Lebendige Kraichgau-Orte
	Fördermodul	1
	Förderziffer (laut Fördersatztabelle)	04
	Förderschwerpunkt LEADER	TS-Sonstiges
	Bewilligungsstelle	RP Karlsruhe
	<b>Maßnahmenbezeichnung/ EU-Code</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> 1703 Durchführung von Vorhaben ausgewählt im Rahmen der Strategie	
	<input type="checkbox"/> 2703 Kooperationsaktivitäten	
	<input type="checkbox"/> 3703 Regionalmanagement	
	<b>Art der Kooperation (nur für Kooperationsprojekte (EU-Code 2703) angeben):</b>	
	<input type="checkbox"/> Interterritorial	<input type="checkbox"/> Transnational
	<b>Leuchtturmprojekt</b>	
	<input type="checkbox"/> Das Vorhaben wird als Leuchtturmprojekts vorgeschlagen.	
<b>Ergänzende Angaben</b>		
Ort der Umsetzung (Gemarkung)	Sternenfels (3860)	
Art des Projektträgers	Öffentliche Verwaltung	

von der Projektträger/Geschäftsstelle auszufüllen	<b>Finanzierung</b>	<b>Beschluss</b>
	Projektkosten insgesamt (brutto)	177.232,17 EUR
	Grds. zuwendungsfähige Ausgaben (netto, Kostenobergrenze)	148.934,59 EUR
	Beantragte zuwendungsfähige Ausgaben (netto)	148.934,59EUR
	nicht beantragte zuwendungsfähige Ausgaben (netto)	
	EU-Mittel	59.573,84 EUR
	Nationale Mittel	
	- Land	
	- Kommune	
	- öffentlichen Mitteln gleichgestellte Mittel	
Eigenmittel gesamt (brutto)	117.658,33 EUR	



- davon Eigenleistungen	
<b>Fördersatz in %</b>	<b>40</b>
<b>Zuwendung</b>	<b>59.573,84 EUR</b>

Angaben für das Monitoring					
von der Geschäftsstelle auszufüllen	Ist das Vorhaben im lokalen Kontext innovativ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
	Das Vorhaben deckt folgende Ziele/Bereiche entsprechend der Ergebnisindikatoren ab (Mehrfachnennungen möglich):	<input type="checkbox"/> Ziel 1 <input type="checkbox"/> Ziel 2 <input type="checkbox"/> Ziel 3	<input type="checkbox"/> Ziel 4 <input type="checkbox"/> Ziel 5 <input type="checkbox"/> Ziel 6	<input type="checkbox"/> Ziel 7 <input type="checkbox"/> Ziel 8 <input checked="" type="checkbox"/> Ziel 9 <input type="checkbox"/> Ziel 10	
	Trägt das Vorhaben zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur Erreichung der Klimaschutz- und Anpassungsziele in ländlichen Gebieten bei?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
	Unterstützt das Vorhaben ein Unternehmen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
	Falls durch das Projekt Arbeitsplätze gesichert oder Beschäftigung geschaffen werden soll:				
	Anzahl gesicherter Arbeitsplätze durch das Vorhaben (Bezieht sich auf den Kiosk)	5	Gesamt	4	Davon Frauen
Zusätzliche Mitarbeiter/-innen (geplante Anzahl)		Gesamt		Davon Frauen	



vom Projektträger auszufüllen	<b>Antragssteller/-in</b>			
	Name		Gemeinde Sternenfels	
	Straße		Maulbronner Straße	Haus-Nr. 07
	PLZ		75447	Ort Sternenfels
	UD-Nummer		08 236061 00421 7	
	Geschlecht (nur Privatpersonen)		Geburtsdatum (nur Privatpersonen)	
	<b>Ansprechpartner/-in</b>			
	Name		Antonia Walch	
	Telefon		07045 970-4020	
	E-Mail		walch.antonia@sternenfels.de	
	<b>Investitionsort (falls abweichend vom Wohnort)</b>			
	Straße		Sandgrubenweg	Haus-Nr. 10
PLZ		75447	Ort Sternenfels	

vom Projektträger auszufüllen	<b>Weitere Informationen</b>	
	Ist geplant zur Finanzierung einen Kredit in Anspruch zu nehmen, der einen Subventionswert beinhaltet?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welcher (z.B. KfW, L-Bank):	
	Sind im Kredit weitere EU- oder Landesmittel enthalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Art der Förderung:	<input type="checkbox"/> Tilgungszuschuss <input type="checkbox"/> Zinsermäßigung
	Liegt das Vorhaben in einem Sanierungsgebiet?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
	Sind Genehmigungen für die Umsetzung des Vorhabens notwendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja (bitte bei mehreren Genehmigungen entsprechend ergänzen): Welche Genehmigungen sind notwendig?	Baugenehmigung (in Vorbereitung)	

<p>Wie ist der Stand der Beantragung?</p>	<p><input type="checkbox"/> positive (Bau-)Voranfrage liegt vor</p> <p><input type="checkbox"/> Antrag/Anträge gestellt am _____</p> <p><input type="checkbox"/> Genehmigung liegt vor: _____ (Art)</p> <p><input type="checkbox"/> noch nichts unternommen</p>
---	---

vom Projektträger/Geschäftsstelle auszufüllen	<p><b>Projektinformationen</b></p>
	<p><b>1. Ausgangslage sowie Beschreibung der Ziele und des Inhalts des Projekts (inkl. Problemstellung, Zielgruppen, Fördergegenstand und Bezug zum REK)</b></p>
	<p><b>Ausgangslage:</b> Der Schloßbergkiosk unter der Pacht von Frau Elke Birkenfeld ist in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische in Sternenfels geworden. Die steigende Besucherzahl hat jedoch logistische Probleme verursacht, insbesondere hinsichtlich der Lager- und Kühlkapazitäten. Die bisherige Praxis, Getränke in den privaten Räumlichkeiten der Pächterin vorzukühlen und mehrmals täglich zum Kiosk zu transportieren, ist nicht nachhaltig und stellt eine Belastung dar. Eine temporäre Lösung mittels eines Containers wurde bereits umgesetzt, reicht jedoch nicht aus, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.</p> <p><b>Beschreibung der Ziele und des Inhalts des Projekts:</b> Das Projekt zielt darauf ab, den Schloßbergkiosk nachhaltig zu stärken und auszubauen, um den steigenden Besucherzahlen und den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden. Hierzu ist geplant, einen ca. 30 m<sup>2</sup> großen Anbau für Lager- und Kühlmöglichkeiten am bestehenden Kiosk zu errichten und eine Aussichtsplattform zu schaffen. Die Plattform soll nicht nur einen atemberaubenden Blick über das Zabergäu, das Kraichgau bis zum Schwarzwald, Stromberg, Pfälzer Wald und Odenwald bieten, sondern auch zusätzliche Sitzmöglichkeiten schaffen und die Aufenthaltsqualität für Besucherinnen und Besucher verbessern. Durch geschickte Aufschüttung wird auch der Platz hinter dem Schloßbergspielplatz genutzt, um mehr Fläche für Besucher zu schaffen. Sowohl der Anbau als auch die Plattform sollen mit regionalen Materialien und unter Berücksichtigung kultureller und historischer Bezüge zu Sternenfels gestaltet werden.</p> <p><b>Problemstellung:</b> Die steigenden Besucherzahlen und der wachsende Erfolg des Schloßbergkiosks haben zu logistischen Herausforderungen geführt, insbesondere in Bezug auf Lager- und Kühlkapazitäten. Die derzeitige Praxis der Vor-Kühlung von Getränken in privaten Räumlichkeiten und deren mehrmalige Anlieferung pro Tag ist nicht nachhaltig und stellt eine Belastung für den Betrieb dar. Eine temporäre Lösung mittels eines Containers bietet nur begrenzte Entlastung und ist keine langfristige Lösung.</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Das Projekt richtet sich an verschiedene Zielgruppen, darunter Touristen, Wanderer, Radfahrer, Familien, Hochzeitsgesellschaften sowie die lokale Bevölkerung von Sternenfels. Die Erweiterung des Kiosks und die Schaffung einer Aussichtsplattform sollen ein breites Publikum ansprechen und den Schloßberg zu einem beliebten Ausflugsziel machen.</p> <p><b>Fördergegenstand:</b> Das Projekt umfasst die Errichtung eines Anbaus für Lager- und Kühlmöglichkeiten am Schloßbergkiosk sowie die Schaffung einer Aussichtsplattform. Beide Maßnahmen sollen dazu</p>
	<p>Das Projekt umfasst die Errichtung eines Anbaus für Lager- und Kühlmöglichkeiten am Schloßbergkiosk sowie die Schaffung einer Aussichtsplattform. Beide Maßnahmen sollen dazu</p>

	<p>beitragen, den Betrieb des Kiosks zu stärken und den steigenden Besucherzahlen gerecht zu werden.</p> <p>Bezug zum REK: Bei diesem Projekt werden die Handlungsfeldziele „Kulturlandschaft Kraichgau“, „Lebendige Kraichgau-Orte“ angesprochen</p> <p>Handlungsfeldziele: HFZ 1.3. Infrastruktur/ Angebote für nachhaltigen Tourismus stärken (gemäß Kriterien der Zertifizierung als „Nachhaltiges Reiseziel Baden-Württemberg“) HFZ 1.4. Bewirtschaftete regionale Genuss-Angebote (Vinotheken, Weinpavillons in Weinbergen, Gartenwirtschaften, Backhäuser) sowie regionale Gastronomie und Einkehrmöglichkeiten (kleinere Rasthütten, Hofrast-Angebote) schaffen bzw. ausbauen HFZ 1.6. Touristische Entwicklung der Burgen, Schlösser, und weiteren Denkmäler sowie Museumslandschaft HFZ 1.9. Servicequalität/ Dienstleistungsqualität (Zufriedenheit der Kundschaft) in Betrieben für Tages- und Übernachtungsgäste erhöhen HFZ 3.1. Unterstützung bei der Entwicklung zu sozialen Ortschaften (soziale Treffpunkte, Barrierefreiheit und Beratungsangebote) HFZ 3.8. Gastronomie und regionale Nahversorgung ausbauen HFZ 4.5. Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen auch durch Stärkung der KMU in der Region mit der Förderung von zukunftsfähigen Geschäftsmodellen</p> <p>Beitrag des Vorhabens zu den Querschnittszielen: Ressourcenschutz</p> <p>Bonuspunkte und Ausgleichspunkte: Projektträger: Kommune Wirkung: Regional (weite Teile des LAG-Gebietes)</p>
--	---

vom Projektträger auszufüllen	<p><b>2. Zeitplan der Umsetzung</b></p>
	<p>Realisierungszeitraum/ Durchführungszeitraum: 10/2024-04/2025 Das Projekt soll im April 2025 abgeschlossen sein.</p>

vom Projektträger auszufüllen	<p><b>3. Detaillierter Kostenplan (Nennung der einzelnen Kostenpositionen notwendig!)</b></p>									
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Externe Bau- und Umbaukosten</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">165.332,17€</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">138.934,59€</td> </tr> <tr> <td>Externe Planungsleistungen oder Baunebenkosten</td> <td style="text-align: right;">11.900€</td> <td style="text-align: right;">10.000€</td> </tr> <tr> <td><b>Summe:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>177.232,17 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>148.934,59 EUR</b></td> </tr> </table>	Externe Bau- und Umbaukosten	165.332,17€	138.934,59€	Externe Planungsleistungen oder Baunebenkosten	11.900€	10.000€	<b>Summe:</b>	<b>177.232,17 EUR</b>	<b>148.934,59 EUR</b>
	Externe Bau- und Umbaukosten	165.332,17€	138.934,59€							
	Externe Planungsleistungen oder Baunebenkosten	11.900€	10.000€							
<b>Summe:</b>	<b>177.232,17 EUR</b>	<b>148.934,59 EUR</b>								
<p>Eine detaillierte LV-Kostenberechnung eines Architekten liegt vor.</p>										

GÖHNER & SCHRADE Architekten GmbH, 75438 Knittlingen

**LV-Kostenberechnung**

Schloßberg-Kiosk (A.05.15)

Gewerkeschätzung (GWS)

• Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.:

- Gesamt, Netto:	16.530,24 EUR
- zzgl. MwSt.	3.140,75 EUR
- <b>Gesamt, Brutto:</b>	<b>19.670,99 EUR</b>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
900	KG 500 Aussichtsplattform Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			16.530,24 19.670,99
	Skizze			
1	Krautschicht abtragen, entsorgen	50 m³	10,00	500,00
2	Fundamentaushub, lagern	6,12 m³	52,00	318,24
3	Schotterfundamente	6,12 m³	100,00	612,00
4	Trockenmauer mit H ca. 50 bis 100 cm	15 m	400,00	6.000,00
5	Blockstufen in Magerbeton setzen	8 m	300,00	2.400,00
6	Arbeitsraumhinterfüllung, Vorsieb	15 m³	70,00	1.050,00
7	Auffüllung mit Aushubmaterial	40 m³	15,00	600,00
8	Schottertragschicht 20 cm	40 m²	20,00	800,00
9	wassergebunde Decke 5 cm herstellen	40 m²	20,00	800,00
10	Hackschnitzel als Fallschutz	4,5 m³	100,00	450,00
11	Absturzsicherung (Holzpfosten) inkl. Fundamenten	15 m	200,00	3.000,00
<b>Gesamt, Netto:</b>				<b>16.530,24 EUR</b>
zzgl. MwSt:				3.140,75 EUR
<b>Gesamt, Brutto:</b>				<b>19.670,99 EUR</b>

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

22.02.2024 • Seite 1

GÖHNER & SCHRADER Architekten GmbH, 75438 Knittlingen

## LV-Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

A.05.15  
Schloßberg-Kiosk

Bauvorhaben

Schlossberg-Kiosk  
Erweiterung Abstellraum  
Schloßberg 4  
75447 Sternenfels

Bauherr

Gemeinde Sternenfels  
Frau Bürgermeisterin Walch  
Maulbronner Straße 7  
75447 Sternenfels

Bauführung

Göhner & Schrade Architekten GmbH  
Brettener Straße 49  
75438 Knittlingen

Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	122.404,35 EUR
- zzgl. MwSt:	23.256,83 EUR
- <b>Gesamt, Brutto:</b>	<b>145.661,18 EUR</b>

Gezeichnet

Stempel

(Kostenaufstellung erstellt von ...)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 4

LV-Kostenberechnung mit Positionen und Margen

14.02.2024 - Seite 1



Dokumentation  
Göhner & Schrade Architekten GmbH  
Brettener Straße 49  
75438 Knittlingen

**GÖHNER & SCHRADE Architekten GmbH, 75438 Knittlingen**

**LV-Kostenberechnung**

Schloßberg-Kiosk (A.05.15)

Gewerkeschätzung (GWS)

Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.:

- Gesamt, Netto:	122.404,35 EUR
- zzgl. MwSt:	23.256,83 EUR
- Gesamt, Brutto:	145.661,18 EUR

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
<b>100</b>	<b>KG 100 Grundstück</b>			-
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>200</b>	<b>KG 200 Herrichten und Erschließen</b>			2.660,00
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			3.165,40
<b>00</b>	<b>Titel - LB 084 Rückbauarbeiten -&gt; ggfs. Bauhof</b>			2.660,00
	VOR Baubeginn			
00.1	Abbau Hütte	12 h	100,00	1.200,00
00.2	Demontage Zaun, Installationen, Bleche	8 h	100,00	800,00
00.3	Pflasterbelag aufnehmen, lagern	7 m²	30,00	210,00
00.4	Baum fällen, entsorgen	1 St	300,00	300,00
00.5	Wurzelstock roden (im Rahmen der Erdarbeiten)	1 St	150,00	150,00
<b>300</b>	<b>KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>			73.244,35
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			87.160,78
<b>01</b>	<b>Titel - LB 000 Baustelleneinrichtung</b>			10.880,00
01.1	Baustelleneinrichtung (Geräte, Maschinen, Material, Lager)	1 psch	5.000,00	5.000,00
01.2	Bauzaun, inkl. Tor	45 m	20,00	900,00
01.3	Baustromkasten/-anschluss	1 St	1.500,00	1.500,00
01.4	Bauwasseranschluss	1 St	500,00	500,00
01.5	Baustellen-WC	12 Wp	40,00	480,00
01.6	Schuttmulden (Sortierung), abschließbar, ohne Deponiegebühr	10 St	200,00	2.000,00
01.7	Schnurgerüst	1 psch	500,00	500,00
<b>02</b>	<b>Titel - LB 001 Gerüstarbeiten</b>			1.320,00
02.1	Fassadengerüst	88 m²	15,00	1.320,00
<b>05</b>	<b>Titel - LB 084 Abbrucharbeiten</b>			1.880,00
	Türdurchbruch (Bestand) herstellen			
05.1	Bestand: Staubwand bzw. Abdeckung	1 psch	500,00	500,00
05.2	Betonsägearbeiten	5,5 m	180,00	990,00
05.3	Öffnung herstellen, Abbruch entsorgen	0,54 m²	500,00	270,00
05.4	Öffnung überdecken, Betonsturz	1 St	120,00	120,00
<b>08</b>	<b>Titel - LB 002 Erdarbeiten</b>			4.428,20
08.1	Krautschicht abtragen, entsorgen	63 m²	10,00	630,00
08.2	Arbeitsraumaushub, lagern	25 m³	30,00	750,00
08.3	Fundamentaushub, lagern	17,1 m³	52,00	889,20
08.4	Rohrgrabenaushub, lagern	4,5 m³	52,00	234,00
08.5	Planum herstellen	48 m²	5,00	240,00
08.6	Arbeitsraumhinterfüllung, Vorsieb	14 m³	70,00	980,00
08.7	Anfüllung/Modellierung mit Aushubmaterial	47 m³	15,00	705,00
<b>09</b>	<b>Titel - LB 010 Dränarbeiten</b>			1.814,50
09.1	Filtervlies, Erdplanum	35 m²	5,00	175,00
09.2	Tragschicht Schotter 0/45, 20 cm	7 m²	70,00	490,00
09.3	Drainleitung, PVC-U, DN 100	8 m	15,00	120,00
09.4	Spülschicht PP, DN 315	2 St	300,00	600,00
09.5	Sickerpackung mit Vlies, Drainleitung	8 m	20,00	160,00
09.6	Trennlage, Filtervlies	8 m²	5,00	40,00
09.7	Grobkiesstreifen, Sockelbereich	2,7 m³	85,00	229,50
<b>10</b>	<b>Titel - LB 013 Rohbauarbeiten</b>			28.573,89

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

14.02.2024 - Seite 2

GÖHNER & SCHRADE Architekten GmbH, 75438 Knittlingen

**LV-Kostenberechnung**

Schloßberg-Kiosk (A.05.15)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
10.1	Trennlage, PE-Folie, auf Kiesfilter	35 m	2,00	70,00
10.2	Fundament, Sauberschicht 5 cm, C8/10	0,6 m <sup>2</sup>	190,00	114,00
10.3	Fundament, Ortbeton C25/30	6,465 m <sup>3</sup>	170,00	1.099,05
10.4	Schalung, Fundamente	24,3 m <sup>2</sup>	35,00	850,50
10.5	Trennplatte Bereich Fundament+Bodenplatte	5 m <sup>2</sup>	15,00	75,00
10.6	Bodenplatte, Ortbeton, C25/30, 20 cm	7 m <sup>3</sup>	200,00	1.400,00
10.7	Randschalung Bodenplatte	20,5 m	15,00	307,50
10.8	Fugenband	20,5 m	35,00	717,50
10.9	Außenwand, Ortbeton, C25/30, 25 cm, inkl. Schalung	4,025 m <sup>3</sup>	500,00	2.012,50
10.10	Sockelaufkantung, Ortbeton, C25/30, 25/30 cm, inkl. Schalung	1,013 m <sup>3</sup>	785,00	795,21
10.11	Querschnittsabdichtung, Mauerwerk, 30 cm "Mauerpappe"	13,5 m	5,00	67,50
10.12	Außenwand, Poroton T9, 30 cm	27 m <sup>2</sup>	120,00	3.240,00
10.13	Türöffnung, KS, 24 cm, 1,135/2,125	1 St	100,00	100,00
10.14	Trennplatte, senkrecht	4,6 m	15,00	69,00
10.15	Decke, Ortbeton, C25/30, 25 cm, inkl. Schalung	35 m <sup>2</sup>	80,00	2.800,00
10.16	Attika, Ortbeton, C25/30, 25/50 cm, inkl. Schalung	2,425 m <sup>3</sup>	785,00	1.903,63
10.17	Fundamentanker, Edelstahl, Rundstahl	26 m	15,00	390,00
	Mengen-Ansatz: 150 kg Stahl pro 1 m <sup>3</sup> Beton			
10.18	Betonstahlmatten, Bst 500A/500B	2.303,125 kg	2,50	5.757,81
10.19	Betonstabstahl, Bst 500B	2.303,125 kg	2,50	5.757,81
10.20	Abstandshalter, Gitterträger usw.	418,75 kg	2,50	1.046,88
<b>11</b>	<b>Titel - LB 009 Entwässerungsakanalarbeiten</b>			<b>835,00</b>
11.1	Abzweig DN 100 in Bestandsleitung einbauen	1 psch	500,00	500,00
11.2	Rohrleitung DN 100	5 m	20,00	100,00
11.3	Bögen DN 100	10 St	10,00	100,00
11.4	Ummantelung Sand	1,8 m <sup>2</sup>	75,00	135,00
<b>12</b>	<b>Titel - LB 018 Abdichtungsarbeiten</b>			<b>3.016,00</b>
12.1	Wandabdichtung, nicht drückendes Wasser, MDS (mineralisch)	36,55 m <sup>2</sup>	30,00	1.096,50
12.2	Fugenabdichtung AWF NEU-ALT, Schweißbahn	3 m	50,00	150,00
12.3	Perimeterdämmung, PUR, 6 cm	36,55 m <sup>2</sup>	25,00	913,75
12.4	Wärmebrückendämmung, EPS, 6 cm	15,375 m <sup>2</sup>	20,00	307,50
12.5	Noppenbahn/Vlies/Gleitschicht	36,55 m <sup>2</sup>	15,00	548,25
<b>13</b>	<b>Titel - LB 021 Dachabdichtungsarbeiten</b>			<b>9.926,25</b>
13.1	Bohrung Abläufe	2 St	150,00	300,00
13.2	Säubern, Voranstrich, Dampfsperre	47 m <sup>2</sup>	25,00	1.175,00
13.3	Gefälledämmung	29,25 m <sup>2</sup>	25,00	731,25
13.4	Attikadämmung	16,75 m <sup>2</sup>	30,00	502,50
13.5	Attikaablauf/Notüberlauf	2 St	200,00	400,00
13.6	1.+2. Abdichtungslage	47 m <sup>2</sup>	45,00	2.115,00
13.7	Attikabrett	24 m	35,00	840,00
13.8	Attika-Blechabdeckung	24 m	100,00	2.400,00
13.9	Dachbegrünung	29,25 m <sup>2</sup>	50,00	1.462,50
<b>15</b>	<b>Titel - LB 026 Fenster und Außentüren</b>			<b>2.500,00</b>
15.1	Stahl-MZW-Tür, 1,135*2,125	1 St	2.500,00	2.500,00
<b>18</b>	<b>Titel - LB 023 Putzarbeiten INNEN</b>			<b>2.288,75</b>
	Innenputz			
18.1	Allputz abschlagen/fräsen, entsorgen	8 m <sup>2</sup>	30,00	240,00
18.2	Untergrund vorbereiten (zum Bestand)	11,25 m <sup>2</sup>	5,00	56,25
18.3	Putzschieren, niro, Bestandswand	11,25 m <sup>2</sup>	10,00	112,50
18.4	Dehnfuge zw. ALT und NEU herstellen	4,6 m	25,00	115,00
18.5	Kalkzementputz, Innenwand, einlagig, gefelzt	50,6 m <sup>2</sup>	25,00	1.265,00
18.6	Leibungsputz wie oben beschrieben	10 m	50,00	500,00
	KEIN Deckenputz			
<b>19</b>	<b>Titel - LB 023 Putzarbeiten AUSSEN</b>			<b>3.167,76</b>
	Außenputz			

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

14.02.2024 - Seite 3

GÖHNER & SCHRADE Architekten GmbH, 75438 Knittlingen

**LV-Kostenberechnung**

Schloßberg-Kiosk (A.05.15)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
19.1	Schienen, Profile, Kanten	54,75 m	10,00	547,50
19.2	Gewebeputz, mineralisch, 6 mm	49,125 m <sup>2</sup>	20,00	982,50
19.3	Feuchteschutz	16,4 m <sup>2</sup>	10,00	164,00
19.4	Oberputz, geschleibt, mineralisch	49,125 m <sup>2</sup>	15,00	736,88
19.5	Anstrich Dispersionssilikatfarbe	49,125 m <sup>2</sup>	15,00	736,88
<b>20</b>	<b>Titel - LB 034 Malerarbeiten</b>			<b>2.614,00</b>
	Innenanstrich			
20.1	Silikatfarbe, Wand, Putz/Beton, innen	50,6 m <sup>2</sup>	15,00	759,00
20.2	Silikatfarbe, Decke, Putz/Beton, innen	29,25 m <sup>2</sup>	15,00	438,75
	Bodenbeschichtung			
20.3	Untergrund vorbereiten / schleifen	29,25 m <sup>2</sup>	10,00	292,50
20.4	Bodenschienen niro setzen	2 m	50,00	100,00
20.5	Bodenbeschichtung, innen, Beton, Epoxid	29,25 m <sup>2</sup>	35,00	1.023,75
	Wiederholungsanstrich I/A Bestand nicht enthalten			
<b>400</b>	<b>KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>			<b>5.000,00</b>
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			5.950,00
	Verifizierung durch Fachplaner/Angebote notwendig			
<b>10</b>	<b>Titel - LB 042 Sanitärinstallationen</b>			<b>1.300,00</b>
10.1	Anschluss Flachdachablauf an Grundleitung inkl. Armalflex	3 m	100,00	300,00
10.2	Ausgussbecken inkl. Zu-/Abwasser über Bestand	1 psch	1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>Titel - LB 050 Elektrotechnik</b>			<b>2.450,00</b>
20.1	Zuleitung aus Sicherungskasten inkl. Ergänzung	1 psch	1.500,00	1.500,00
20.2	Wechselschaltung auf eine Brennstelle	1 St	150,00	150,00
20.3	Steckdosen, einzeln abgesichert	10 St	50,00	500,00
20.4	LED-Feuchtraumleuchte, 100 cm	3 St	100,00	300,00
<b>30</b>	<b>Titel - LB 075 Raumlufttechnik</b>			<b>1.250,00</b>
30.1	Kernbohrung DN 200	1 St	250,00	250,00
30.2	Einzelraumlüfter mit WRG	1 St	1.000,00	1.000,00
<b>500</b>	<b>KG 500 Außenanlagen und Freiflächen</b>			<b>2.000,00</b>
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			2.380,00
<b>10</b>	<b>Titel - LB 080 Wege, Plätze</b>			<b>2.000,00</b>
10.1	Pflasteranpassung	1 psch	2.000,00	2.000,00
<b>600</b>	<b>KG 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>			-
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>700</b>	<b>KG 700 Baunebenkosten</b>			<b>39.500,00</b>
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			47.005,00
1	Gebäudeplanung - Architekt: H23 Basis-UBZ 20%-NK 5%	1 HO...	20.000,00	20.000,00
2	Tragwerksplanung - Statiker	1 HO...	7.500,00	7.500,00
3	Fachplaner TGA	1 HO...	4.500,00	4.500,00
4	Vermesser	1 ca.	1.500,00	1.500,00
5	Energieberater	1 ca.	1.000,00	1.000,00
6	SI-Ge-Koordinator	1 ca.	3.000,00	3.000,00
7	Genehmigungsgebühren	1 ca.	1.500,00	1.500,00
8	Versicherungen	1 ca.	500,00	500,00
<b>800</b>	<b>KG 800 Finanzierung</b>			-
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>Gesamtsumme: Schloßberg-Kiosk</b>				
			<b>Gesamt, Netto:</b>	<b>122.404,35 EUR</b>
			zzgl. MwSt:	23.256,83 EUR
			<b>Gesamt, Brutto:</b>	<b>145.661,18 EUR</b>

### Datenschutzhinweis

Mit dem Ausfüllen des Projektdatenblatts müssen Sie sich mit der Datenschutzerklärung (Anlage zu PDB) vertraut machen. Damit erfüllt die LEADER-Arbeitsgruppe die Informationspflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679).

Hiermit wird die Richtigkeit der o. a. Angaben sowie die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung bestätigt.

27.04.24

Ort, Datum

A. Waleh

Unterschrift Projektträger/-in



### Einwilligungserklärung

Ich/wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die LEADER-Aktionsgruppe ... (*Bezeichnung, Anschrift, Kontaktdaten*) meinen/unsere Vor- und Nachnamen sowie ggf. Unternehmensbezeichnung, Bezeichnung/Beschreibung und Standort (Gemeinde und ggf. Ortsteil, Straße und Hausnummer) meines/unseres Projektes sowie die mögliche Höhe der Zuwendung zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit

- an Kommunalverwaltungen, Presse, Verbände und ggf. weitere Interessenträger übermittelt;
- im Internet, insbesondere auf der Homepage der LEADER-Aktionsgruppe ([www. ...](http://www.leaderteam.de)) veröffentlicht.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir das Recht habe(n), diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.

Mir/uns ist bekannt, dass die Unterzeichnung dieser Erklärung freiwillig ist und keinen Einfluss auf die Entscheidung über mein/unser Projekt hat.

27.04.24

Ort, Datum

A. Waleh

Unterschrift(en) Projektträger/-in



**Anlage 1 zum Projekt Nummer 06-1703-01-11**

<b>Bestätigung der Geschäftsstelle</b>			
<b>von der Geschäftsstelle auszufüllen</b>	Der Projektantrag wird durch das Regionalmanagement als förderfähig bewertet.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Falls nein, Begründung:		
	<b>Mit der Unterschrift bestätigt der Regionalmanager/-in ebenfalls, dass kein Interessenskonflikt im Sinne des Merkblatts zur Erklärung Interessenkonflikt vorliegt.</b>		
	Datum: 08.05.24	Regionalmanager/-in: <u>Anjoulie Oswald</u>	

*Hinweis: Im Fall, dass das Vorhaben als nicht förderfähig bewertet wird, ist das Vorhaben durch eine zweite Person des Regionalmanagements bzw. der LAG zu prüfen und eine Unterschrift zu leisten!*

<b>Bestätigung der Bewilligungsstelle</b>			
<b>vom Regierungspräsidium auszufüllen</b>	Das oben beschriebene Vorhaben ist vor dem Hintergrund der vorliegenden Projektinformationen grundsätzlich förderfähig.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Falls Förderfähigkeit nicht bestätigt werden kann, Begründung:		
	Datum: 08.05.2024	Bearbeiter/-in: <b>gez. Friederike Uckele, RPK</b>	

## Anlage 2

### Datenschutzerklärung

Informationen nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679  
(Datenschutz-Grundverordnung)

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist die LEADER-Aktionsgruppe ...  
(genaue Bezeichnung mit Rechtsform, Anschrift, Kontaktdaten)

[Sofern benannt:] Den Datenschutzbeauftragten der LEADER-Aktionsgruppe ... erreichen Sie unter:  
(Name, Anschrift, Kontaktdaten bei der LEADER-Aktionsgruppe)

#### **Umfang und Zwecke der Datenverarbeitung:**

Die Erhebung personenbezogener Daten in den LEADER-Projektdatenblättern erfolgt zur Prüfung der Förderwürdigkeit und der grundsätzlichen Förderfähigkeit von Projekten, zur Festlegung der Förderhöhe sowie zur ordnungsgemäßen Durchführung des Förderprogramms. Zu diesen Zwecken werden Ihre personenbezogenen Daten vom Regionalmanagement der LEADER-Aktionsgruppe gespeichert, verarbeitet und an das Entscheidungsgremium der LEADER-Aktionsgruppe übermittelt.

Zu Zwecken der abschließenden Prüfung der Förderfähigkeit, der Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung, der Überwachung und Evaluierung des Förderprogramms sowie des Berichtswesens werden Ihre personenbezogenen Daten außerdem an folgende Stellen übermittelt:

- Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg,
- Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (bei Vorhaben nach der Landschaftspflegeleitlinie - LPR),
- zuständiges Regierungspräsidium,
- Institut für Ländliche Strukturforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
- Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume Schwäbisch Gmünd,
- weitere Prüf- und Kontrolleinrichtungen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union.

Die Entscheidungen, die auf der Grundlage Ihrer personenbezogenen Daten getroffen werden, beruhen nicht auf einer automatisierten Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 der Datenschutz-Grundverordnung.

#### **Rechtsgrundlagen und Speicherdauer:**

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e i.V.m. § 4 LDSG und sowie Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 3 der Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den Bestimmungen der Verordnungen (EU) 2021/1060, (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116, den §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg sowie der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie LEADER 2014-2020 (VwV LEADER).

Soweit Sie gegenüber der LEADER-Aktionsgruppe in eine über die o.g. Zwecke hinausgehende Verarbeitung Ihrer Daten einwilligen, erfolgt die Datenverarbeitung auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Datenschutz-Grundverordnung.

Ihre personenbezogenen Daten werden bei der LEADER-Aktionsgruppe in der Regel für die Dauer der jeweiligen Förderperiode des Europäischen Struktur- und Investitionsfonds gespeichert. Auf Grund der geltenden Zweckbindungsfristen nach der VwV LEADER werden die Daten ferner bis zu 15 Jahre in einem gemeinsamen Datenverarbeitungsprogramm der o.g. Stellen gespeichert. Die Frist beginnt am 1. Januar des auf das letzte Zahlungsdatum folgenden Kalenderjahres.

**Ihre Rechte:**

Sie sind zur Angabe Ihrer personenbezogenen Daten nicht verpflichtet. Ohne vollständige Angaben in den LEADER-Projektdatenblättern ist eine Entscheidung über Ihr Projekt jedoch nicht möglich.

Nach den Maßgaben der Artikel 15 bis 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit dem Landesdatenschutzgesetz haben Sie das Recht:

- Auskunft seitens des Verantwortlichen über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen;
- die Berichtigung unrichtiger, Sie betreffender Daten zu verlangen;
- die Löschung der Sie betreffenden Daten zu verlangen;
- die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen;
- die Übermittlung von Daten, die Sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
- soweit die Verarbeitung auf einer von Ihnen erteilten Einwilligung beruht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt, haben Sie, unbeschadet eines anderen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.